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PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COD DESCRIZIONE DEI LAVORI

mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese
a) EDIFICIO POLIFUNZIONALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 - PROVE DI CARICO E SCAVI
2 - CALCESTRUZZI, ARMATURE, CASSEFORME
3 - MURATURE, PARETI DIVISORIE
4 - SOLAI E CONSOLIDAMENTI RELATIVI
5 - SCALE, BANCALI E SOGLIE
6 - VESPAI, CASSERI A PERDERE, SOTTOFONDI E MASSETTI
7 - IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI
8 - INTONACI
9 - CONTROSOFFITTI

10 - PAVIMENTI RIVESTIMENTI E BATTISCOPA
11 - INFISSI, VETRI E TENDE OSCURANTI
12 - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE
13 - TINTEGGIATURA E VERNICIATURA

15a - IMPIANTI MECCANICO - SOTTOSTAZIONE
15b - IMPIANTI MECCANICO - VENTILAZIONE CONDIZIONAMENTO
15c - IMPIANTI MECCANICO - RISCALDAMENTO
15d - IMPIANTI MECCANICO - IDRICO SANITARIO
16 - IMPIANTI ELETTRICI

b)  TETTOIA "NERVI" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 - SAGGI, INDAGINI, PROVE DI CARICO
2 - DEMOLIZIONI
3 - CONSOLIDAMENTI IN C.A.
4 - MANTI DI COPERTURA
5 - INTONACI
6 - SCARICHI E FOGNATURE
7 - INFISSI
8 - TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
9 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

10 - ARREDO
11 - IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
12 - IMPIANTO IDRICO


